

10-07 Встреча по проекту: Внедрение ERP+ и интеграция систем на ВДНХ

Обзор, цели и масштаб проекта

Основная задача

Проект направлен на реализацию комплексной системы ERP+ для тесной интеграции всех новых и существующих решений на ВДНХ и автоматизации бизнес-процессов для повышения их эффективности. Система должна объединить решения по развитию туризма (РУСПАС), инженерные системы (АСУТП), внедряемые в рамках строительных работ, и существующие системы ВДНХ. Проект представляет собой программу, включающую 10-12 модулей, и финансируется за счет отдельного гранта.

Ключевые цели и сроки

- ****К 2026 году:**** Создание и запуск автоматизации процессов выставочной деятельности предприятия СВК+.
- ****К 2028 году:**** Полная автоматизация всех необходимых процессов для всей группы компаний ВДНХ (6 юридических лиц). Группа компаний должна функционировать в едином контуре с РУСПАС Экспо и собственными интегрированными системами.
- ****До конца текущего года:**** Подготовить и подписать основные пакеты Технических Заданий (ТЗ) и контракты, чтобы с первого квартала следующего года начать непосредственную реализацию.

Масштаб и подход

Начальный этап сфокусирован на процессах конгрессно-выставочного комплекса (СВК+), однако при проектировании необходимо сразу учитывать масштаб всей группы компаний. Цель — централизовать функции управления и обеспечить работу по единой сквозной методологии, так как текущий уровень автоматизации в компаниях группы низкий.

Участники, роли и структура управления

Для управления программой создается **Цифровой комитет**, также предлагается учредить **Управляющий комитет** на уровне генерального директора. Роль генерального интегратора, координирующего партнеров, возложена на внутреннюю команду ВДНХ, которая делегирует ключевые экспертные функции партнерам.

Распределение ролей

- **Внутренняя команда ВДНХ:** Выступает генеральным интегратором, отвечает за координацию, договорные отношения (Андрей Ершов), приемку работ и дальнейшую эксплуатацию решений 1С (Никита Гагарин).
- **Корпсофт (Генеральный подрядчик):** Отвечает за реализацию комплекса решений на базе 1С. **Предлагаемая роль:** взять на себя функцию **бизнес-консалтинга** для формализации и описания бизнес-процессов, помогая внутреннему “Офису операционной эффективности”.
- **Applaner (Апплайнер):** Отвечает за создание менеджерских интерфейсов на гибкой low-code платформе, которая выполняет роль CRM и функциональной “перемычки” между РУСПАС и ERP. **Предлагаемая роль:** владелец центральной **BPMS-платформы** для управления сквозными бизнес-процессами.
- **ES-Leasing:** Выполняет сложные задачи по интеграции систем. **Предлагаемая роль:** **технический интегратор**, ответственный за совокупную техническую архитектуру и интеграцию данных между всеми участниками.
- **Команда веб-разработки (Фронт-системы):** Отвечает за все фронт-системы, публичные ресурсы, билетный виджет и сайты ВДНХ (представитель — Айк Гасаян).
- **РУСПАС:** Выступает как фронтовой партнер, предоставляющий внешние пользовательские интерфейсы (“личные кабинеты”), но не является интегратором.
- **Ланит:** Подрядчик по внедрению инженерных систем (АСУТП, ТАИР) и управлению медиаконтентом. Интеграция с этими системами на первом этапе будет минимальной.
- **Андрей Чернушко (Зам. руководителя Финансово-экономического департамента):** Ключевой функциональный заказчик, ответственный за методологию функционирования всей группы компаний.

Ключевые вызовы и проблемы

- **Отсутствие единой архитектуры:** Главная проблема — отсутствие детальной “проектной” технической архитектуры. Существующая архитектура является концептуальной, что создает риск разработки несовместимых друг с другом компонентов (“будут пуговицы, но не будет костюма”).

- ****Низкая зрелость бизнес-процессов:**** Многие процессы не формализованы, “сломаны” или имеют “нулевую зрелость”, что делает неэффективным стандартный сбор требований и затрудняет автоматизацию. Внутренние ресурсы для их описания ограничены.
- ****Сложности координации:**** Проект начался нестандартно (с разработки внешних интерфейсов), что внесло хаос. Функциональный заказчик перегружен интервью от разных команд. Отсутствует единый “язык” и формат для описания архитектуры и процессов.
- ****Централизация знаний:**** Существует риск, что вся картина взаимодействия систем находится в голове одного человека.

Архитектура и предлагаемый подход

Компоненты решения

- ****Платформа ERP+ (1С):**** Ядро для управления предприятием (кадры, учет, бюджетирование). Является мастер-системой для справочников, договорной деятельности и финансовых данных.
- ****Low-code платформа (Applaner):**** Гибкое CRM-решение для автоматизации работы менеджеров и процессинговая шина для сквозных бизнес-процессов.
- ****КИС ВДНХ:**** Мастер-система для пространственных данных (объекты, полигоны).
- ****Внешние системы:**** РУСПАС (личные кабинеты), инженерные системы от “Ланит”.

Подход к разработке

Предлагается перейти от концепции к деталям, спроектировав архитектуру как гибкий **“конструктор”**, адаптируемый под будущие требования.

1. **Создание карты функционального взаимодействия систем** для понимания потоков данных.
2. **Описание модели данных** для обмена информацией.
3. ****Формализация бизнес-процессов:**** Создание **реестра бизнес-процессов**, их моделирование (например, в нотации BPMN) и на основе этого определение требований к системам.
4. **Выбор единой нотации** (например, C4, BPMN, MindMap) и инструментов для описания архитектуры.

Ключевой артефакт: Регламент технического взаимодействия (ТВ)

Главным результатом проекта должен стать **“Регламент технического взаимодействия”**— обязательный для всех подрядчиков документ, включающий:

- Сводный реестр бизнес-процессов.
- Единый понятийный аппарат (гlossарий).
- Раздел “Принципы и подходы”, сформулированный на основе собранных от всех участников ограничений и возможностей.

Следующие шаги и договоренности

[] Подготовить и заключить контракты с партнерами до конца текущего года для начала активных работ в 1-м квартале следующего.

[] Партнерам рассмотреть предложенное распределение ролей (ES-Leasing – технический интегратор, Корпсофт – бизнес-консалтинг, Applaner – BPMS-платформа) и предоставить обратную связь.

[] Перейти от концептуальной архитектуры к детальной “проектной”, разработав **“Регламент технического взаимодействия”**.

[] Сформировать **сводный реестр бизнес-процессов** и **единый понятийный аппарат**.

[] Всем партнерам начать разработку концептуальных схем (`mind map`) своих решений.

[] Командам Applaner и ES-Leasing доработать дорожную карту в части прикладных систем и интеграций.

[] Команде Корпсофт провести рефакторинг действующих решений 1С с учетом новой единой методологии.

[] Организовать общее информационное пространство для консолидации всех материалов проекта и предоставить к ним доступ участникам.

[] Провести встречи для синхронизации с РУСПАС и их субподрядчиком “Нота Медиа”.

[] Определить минимально необходимый объем интеграции с инженерными системами (“Ланит”) на 2026 год.